
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS VALOR DO CONVÊNIO: R$ 291.937,94 DATA: 20/11/2019

OBRA: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS LOCAL: RUAS DIVERSAS PRAZO DA OBRA: 03 MESES

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

Físico % 2,72% 100,00% 2,72%

Financeiro R$ 16.027,26 R$ 16.027,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.027,26

2 URBANIZAÇÃO E OBRA COMPLEMENTARES
Físico % 30,13% 40,00% 40,00% 20,00% 30,13%

Financeiro R$ 177.769,70 R$ 71.107,88 R$ 71.107,88 R$ 35.553,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 177.769,70

3 OBRAS VIÁRIAS
Físico % 67,15% 40,00% 40,00% 20,00% 67,15%

Financeiro R$ 396.159,74 R$ 158.463,90 R$ 158.463,90 R$ 79.231,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 396.159,74

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL
Físico % 100,00% 41,63% 38,91% 19,46% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 589.956,70 R$ 245.599,03 R$ 229.571,78 R$ 114.785,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 589.956,70

 ____________________________________________________________  _______________________________________________ Observações: 

Tamyres Virginia Lopes Silveira José Diogo Drumond Neto
Arquiteta e Urbanista Prefeito Municipal de Teixeiras
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