ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Subsecretaria de Assuntos Municipais
Diretoria de Apoio Técnico

ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS

VALOR DO CONVENIO:

R$ 291.937,94

DATA: 20/11/2019

OBRA: CALCAMENTO DE VIAS URBANAS

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FIersl:llgEollRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
Fisico % 2,72% 100,00% 2,72%
1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA - -

Financeiro R$ 16.027,26 R$ 16.027,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.027,26
) URBANIZAGAO E OBRA COMPLEMENTARES Fisico % 30,13%) 40,00% 40,00% 20,00% 30,13%)
¢ L Financeiro R$ 177.769,70 R$ 71.107,88 R$ 71.107,88 R$ 35.553,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 177.769,70
3 OBRAS VIARIAS Fisico % 67,15%) 40,00% 40,00% 20,00% 67,15%)
Financeiro R$ 396.159,74] R$ 158.463,90 R$ 158.463,90 R$ 79.231,95] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 396.159,74]

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00, R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 100,00%) 41,63% 38,91% 19,46% 0,00%) 0,00%) 100,00%)

TOTAL

Financeiro R$ 589.956,70) R$ 245.599,03 R$ 229.571,78 R$ 114.785,89) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 589.956,70

Tamyres Virginia Lopes Silveira
Arquiteta e Urbanista
CAU A72403-3

José Diogo Drumond Neto
Prefeito Municipal de Teixeiras

Observacgoes:
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